

## Entwicklung eines F&E Projekt- und Portfolio-managementsystems

Umfang	Vorgehen	Ergebnisse
<ul style="list-style-type: none"><li>■ Alle Technologie-, Produktentwicklungs- und Produktverbesserungsprojekte und -programme</li><li>■ 4 Business Units eines global agierenden Diagnostikaherstellers</li><li>■ 3 Berater über 4 Monate bis zur Konzeptdefinition und Pilotanwendung</li><li>■ Begleitung bei erster Bewertungsrunde</li><li>■ Briefing des IT-Systemhauses</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Abfrage der Anforderungen der einzelnen Projekt- und Programmmanager</li><li>■ Bildung einer standardisierten integrierten Kriterienliste</li><li>■ Prozessdefinition und Festlegung der Vorgehensweise</li><li>■ Auswahl und Bewertung von Pilotprojekten</li><li>■ Roll-out der Methodik</li><li>■ (Unterstützung durch integriertes Informationssystem – Einführung durch anderen Berater)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Vergleichbare Projekt-Definitionen und Strukturen</li><li>■ Einfache Markt-, Technologie- und Projektfortschritts-Bewertungskriterien</li><li>■ Klare Projekt-Prioritäten und Regeln bei Veränderungen</li><li>■ Transparenz und Frühwarnsystem</li></ul>